

Mise en place au CD 28

1^{er} phase : initialisation et Installation

- Présentation du logiciel au service succession en juin 2017
- 1^{er} contact DSI juillet 2017
- Contact avec le département du Rhône
- Installation terminée en octobre 2017
- NB : Application en DMZ et base sur notre LAN

2^{ème} phase : paramétrage

- Paramétrage *Iodas* (*pdt conso*)
- *Adaptation de la requête*
- *Adaptation du script d'automatisation*

- *Particularité : 2 bases Iodas et Astre*

Dans le script d'automatisation : ne plus vider la table individus mais de supprimer uniquement les individus avec num_ind < 1000000000

- **Paramétrage terminé en décembre 2017**

3^{ème} phase : Tests

- Adaptation de la requête
- Modification des courriers et des mails
- Janvier 2018 : tests en doubles
- Avril 2018 : Application validée
- L'application est utilisée par le service succession

Chambre des notaires

- Novembre 2017 : 1^{er} contact avec la Chambre des notaires
- Mai 2018 : démo à la chambre des notaires
- Mai 2018 : signature de la convention
- Test de 3 études (juin à septembre)
- Octobre : bilan positif des tests
- Généralisation à toutes les études
- Décembre : moyen unique de communication avec les notaires

Bilan : facteurs de réussite

- Forte implication du service succession
- Intérêt de la Chambre des notaires
- Aide du département du Rhône
- Logiciel simple d'utilisation

Bilan : risques et difficultés

- Adaptation de la requête
- Gestion des courriers et des mails
- Risque au niveau de l'import des données