



*Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres  
pour les Administrations et les Collectivités Territoriales*

---

# Réunion du Groupe de Travail Coopératif « Gestion des délibérations »

**Compte rendu de la session du 25 septembre 2007  
Cap Oméga - Montpellier**

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

---

## SOMMAIRE

<b>Préambule .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Ordre du jour.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Présentation du prototype.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Améliorations prévues.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Demandes d'amélioration à intégrer dans la version 1.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Participation active et fourniture.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Divers.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Calendrier prévisionnel.....</b>	<b>7</b>
<b>8. Conclusion.....</b>	<b>7</b>

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

## Préambule

Pascal FEYDEL, Délégué Général de l'ADULLACT, et Matthieu PIAUMIER, Responsable Administratif et Financier de l'ADULLACT, accueillent l'ensemble des participants et introduisent la réunion en prononçant quelques mots de bienvenue.

Après un bref tour de table, l'ordre du jour est proposé, donnant suite à l'exposition des solutions utilisées par chaque collectivité pour la gestion des délibérations.

## 1. Ordre du jour

L'ordre du jour de la réunion se décomposait initialement de la manière suivante :

- Accueil
- Etat d'avancement
- Présentation du prototype
- Débat
- Demandes en provenance de MEGALIS
- Présentation du gestionnaire de bogues de gforge
- Arrêt de la date de la prochaine réunion

L'ensemble de ces points a été abordé toutefois la chronologie de l'ordre du jour a été bouleversée en fonction des différents débats amenés par les membres du groupe de travail.

## 2. Présentation du prototype

Une démonstration du produit en cours de développement est effectuée à l'attention des collectivités participant à la réunion. Chaque membre du groupe de travail peut d'ores et déjà télécharger les sources<sup>1</sup> de web-delib et reproduire la démonstration en question.

### Fonctionnalités présentées :

N.B. [ ] = fonctionnalités en cours de développement mais non finalisées (la majorité est disponible dès cette fin de semaine)

1. Page d'accueil
  - authentification
  - tableau de bord
    - dossiers à valider
    - dossiers nous concernant
    - dossiers en cours de rédaction
    - séances à venir
2. Gestion des projets
  - création du projet
    - rapport
    - synthèse

1 [http://adullact.net/scm/?group\\_id=414](http://adullact.net/scm/?group_id=414)

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

- [projet de délibération]
  - pièces jointes
  - visualisation
  - affectation à une séance
  - attribution à un circuit de validation
3. Gestion des sessions
- sessions passées/à venir/archivage
  - gestion des séances (calendrier)
  - gestion de l'ordre de passage
  - génération de l'ordre du jour (pdf)
  - génération des convocations ([mail] et papier)
  - [gestion des présents]
  - [saisie des votes et des commentaires en séance]
4. Gestion post-séance
- [édition de la délibération]
  - envoi au contrôle de légalité (via S<sup>2</sup>LOW)
5. Administration
- gestion des collectivités
  - gestion des services
  - gestion des circuits de validation
  - gestion des confidentialité et profils
  - gestion des utilisateurs et élus
  - gestion des thèmes
  - gestion des types de séances
  - gestion des informations de la collectivité

### 3. Améliorations prévues

- configuration de la page d'accueil en mode web (actuellement par programmation)
- l'ensemble des libellés en variable pour adapter à la terminologie de chaque collectivité
- implémentation des trois zones géographiques et d'une zone montant pour les statistiques
- connexion à un annuaire (LDAP)
- génération d'un CD Rom des projets avant séance
- archivage des projets et délibérations, avec un paramétrage de date à date

### 4. Demandes d'amélioration à intégrer dans la version 1

N.B. [megalis] = demandes émanant du Syndicat Mixte de Bretagne Megalis

- appliquer une astérisque rouge devant les champs obligatoires
- utilisation préférentielle d'un calendrier pour créer une nouvelle séance, au profit d'une saisie par champs (permettre également la saisie classique)
- prévoir la modification de la date de séance donc pouvoir changer tous les projets de date de séance

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

- prévoir l'archivage avec paramètre de date
- pour la télétransmission, permettre la modification de l'objet et le réaffichage de la classification (nomenclature) complète (si possible sous forme d'arbre)
- permettre la création de la nomenclature dès la création du projet (soumettre ces champs à la confidentialité) [megalis]
- lors de la préparation de l'ordre du jour, prévoir des séparateurs dans la liste des projets par séance
- lors de la préparation de l'ordre du jour, permettre le tri des listes en cliquant sur la colonne
- permettre l'attribution en automatique d'un ordre de passage, et ajouter cette colonne sur la liste en indiquant la direction ayant effectué la rédaction
- insérer un numéro de projet avec la possibilité d'une incrémentation automatique (au choix) de l'identifiant unique (revient à 0 par séance)
- pour les convocations, ajouter le thème, le rapporteur et la direction rédactrice
- un élu pouvant avoir plusieurs délégations, il doit pouvoir les gérer selon des thèmes (pouvoir forcer en cas de changement en cours de mandat ou d'absence)
- ajouter sur la table service le rattachement à une direction, relation père/fils
- permettre la création des sous-thèmes, idem relation père/fils
- permettre le basculement des projets d'un type de séance vers un autre (traitement par lot) mais validation unique lors de la validation finale de la commission par exemple :
  - seul le service des assemblées peut faire bascule
  - attention, un projet peut être présent dans plusieurs commissions
  - en bout de chaîne, permettre d'attribuer un circuit de validation à une liste
- notification par mail de l'avancé des dossiers (rejet – validation) et paramétrage via le détail d'un utilisateur (liste de case à cocher selon les actions qui envoient un mail)
  - prévoir un envoi de mail à une liste, par exemple au Directeur Général des Services ou aux chargés de mission qui ne sont pas dans les circuits
- ajouter des zones information en plus du logo pour préciser les coordonnées de la collectivité par exemple
- concernant le délai limite avant envoi des convocations à une séance (ex. 5 jours pour un conseil municipal), griser ou interdire le choix d'une séance ayant passé ce délai au moment d'attribuer une séance à un projet de délibération
- rapporteur, zone non obligatoire
- permettre de joindre plusieurs annexes/pièces jointes et permettre de les trier [megalis]
- pour chaque pièce jointe, préciser si elle concerne le projet et/ou la délibération
- permettre l'import d'un document bureautique complet en lieu et place de l'éditeur intégré pour le corps d'un projet (ce choix est exclusif, il dépend d'une configuration globale dans la collectivité et n'est pas modifiable par l'agent) [megalis]
- ajouter une 3ème zone de texte intitulée « RAPPORT » paramétrable en fonction du traitement ou non
- génération PDF en fonction des modèles (délib, projet, etc.) et donc fusion avec des modèles (modèles fournis par les membres du groupe de travail mais prestation à l'installation nécessaire pour les mettre aux couleurs de la collectivité)
- permettre une date limite pour le passage en séance ou créer un champ « date maximale » [megalis]
- formater les dates dans une lecture française
- permettre la modification du texte dans le circuit et/ou l'ajout des pièces jointes
- autoriser un profil co-rédacteur ou utiliser un login générique qui permet d'avoir ce profil et celui de rédacteur

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

- reviser le mode opératoire des modifications possibles/impossibles au cours du circuit de validation : chaque étape est considérée comme un étage hiérarchique supérieure, et la modification du projet doit être possible même s'il a été validé au niveau inférieur. Cela dépend également des droits/rôles de la personne (validateur vs validateur + rédacteur)
- paramétrer le système de mail automatique sur les actions possibles
- ajouter l'heure sur la convocation
- possibilité pour le service des assemblées d'inscrire d'office des points donc obligation d'une date limite
- permettre l'affichage des votes selon 3 vues :
  - soit le détail
  - soit par masse (chiffrée)
  - soit par des termes (unanimité, majorité, rejetée, abstention du groupe xxx, etc.)
- lors de la saisie des votes, permettre un bilan chiffré des votes (décompte automatique) ainsi que la possibilité de cocher toute une colonne (oui, ou non ou...) en un seul clic
- permettre le choix du code matière dès la saisie initiale de la fiche du projet de délibération [megalis]
- remplacer l'intitulé « secrétaire de séance » par « secrétariat de séance » (cela sera paramétrable dès que l'ensemble des intitulés seront configurables) [megalis]
- intégrer au procès verbal les débats (format texte) par délibération
- ajouter un champ texte sur les débats en séance, s'ajoute à la génération de la délibération définitive

## 5. Participation active et fourniture

Plusieurs collectivités proposent de jouer le rôle de bêta-testeur actif :

- Ville d'Echirolles
- SDIS 81
- Conseil Général de la Drôme
- Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

L'ADULLACT mettra à disposition des collectivités voulant assurer les tests une instance de web-delib en mode hébergé afin d'être plus réactif sur les corrections à apporter.

Il est prévu de permettre l'accès sur 3 mois à une version hébergée par ADULLACT et des tests de télétransmission avec le dispositif S<sup>2</sup>LOW pour la Ville d'Echirolles, le Ville de Fontaine et le SDIS 81.

Les membres du groupe de travail conviennent d'envoyer leurs documents et modèles post-séances (délibérations, compte-rendu, etc.) aux équipes de l'ADULLACT dans les meilleurs délais.

En complément, la Ville d'Echirolles se propose de rédiger un cahier des charges sur la gestion des « arrêtés » et des « décisions du maire ».

Sujet	<b>Groupe de travail « Gestion des Délibérations »</b>	Rédacteur	Pascal FEYDEL Délégué Général <a href="mailto:pascal.feydel@adullact.org">pascal.feydel@adullact.org</a>			
Objet	<b>Compte rendu de réunion</b>					
Date	<b>25 septembre 2007</b>	Statut	Validé	Diffusé le	30-09-2007	

## 6. Divers

En complément, les solutions S<sup>2</sup>LOW et i-Parapheur sont présentées aux membres du groupe de travail. Ces présentations sont l'occasion d'un débat sur les passerelles prévues et à prévoir entre ces 2 produits et web-delib.

Le gestionnaire<sup>2</sup> de **bogues** et de **demandes d'améliorations** d'adullact.net est également présenté afin d'offrir aux membres un espace commun où disposer de l'information utile à la progression du projet.

## 7. Calendrier prévisionnel

Les participants ont arrêté la prochaine réunion du groupe de travail au mardi 4 décembre 2007. La journée sera organisée comme suit :

- présentation de la version 1 de web-delib
- débat sur cette version et alimentation de la liste des améliorations à apporter
- mini-formation pour démarrer les tests

## 8. Conclusion

L'ensemble des collectivités participantes émet un avis favorable sur le prototype présenté.

Etant donné les demandes d'améliorations formulées lors de cette séance de travail, la charge de travail restante sera répartie en 3 versions successives, la dernière incluant la gestion des arrêtés et des décisions, ceci à l'horizon du 2ème trimestre 2008.

2 [http://adullact.net/tracker/?group\\_id=414](http://adullact.net/tracker/?group_id=414)